

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проєктів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на планований період				Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між вартістю одиниці продукції, профінансованою та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавця товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно								
							джерело фінансування	вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ВОДОПОСТАЧАННЯ																	
1.1	Заходи зі зниження літніх витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																	
1.1.1	Реконструкція свердловини № 4 водозабору № 5 КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на території Стасівської сільської ради Полтавської області	1 об'єкт	амортизаційні відрахування	8 321,879	1 об'єкт	8 321,879	амортизаційні відрахування	7 550,074	1 об'єкт	7 550,074	1 об'єкт	7 743,865	акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 1499,362 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 59,629 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 220,550 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 220,550 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 345,611 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 475,999 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 352,031 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 449,133 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 136,248 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 925,863 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 91,518 тис. грн.; №ОЗ-2 від 27.12.24 - 2967,371 тис. грн.	0	771,805	9,27	ТОВ "ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ", ТОВ "ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД"	
1.1.2	Придбання насосного агрегата та засувок чавунних для виконання робіт по об'єкту "Реконструкція свердловини № 6 водозабору № 5 КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" за адресою вул. Пішана 30 в с.Гаврионці Полтавської області"	Свердловинний насос - 1 шт., засувак чавунна - 2 шт.,	амортизаційні відрахування / власні кошти	---	Свердловинний насос - 1 шт., засувак чавунна - 2 шт.,	2 002,797	амортизаційні відрахування	---	Свердловинний насос - 1 шт.	1 745,000	0	0			257,797	12,87	ТОВ "ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ"	
Усього за підпунктом 1.1						10 324,676				9 295,074		7 743,865			1 029,602			
1.2	Заходи щодо зменшення обсягів витрат, витрат води на технологічні потреби, з них:																	
1.2.1	заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
1.2.1.1	Встановлення технологічних вузлів обліку витної води на артезианських КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" в смт. Градизьк	6 од.	амортизаційні відрахування	---	6 од.	639,153	амортизаційні відрахування	---	3 од.	224,766	3 од.	224,766	акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 79,922 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 65,153 тис. грн.; акт № ОЗ-1 від 27.12.24 - 79,691 тис. грн.;	0	187,241	29,30	ПП "Полтава Будкомплекс"	
							власні кошти	---	3 од.	227,146	3 од.	227,146	акт списання ТМЦ № 3701 від 29.11.24 - 69,612 тис. грн.; акт списання ТМЦ № 3703 від 29.11.24 - 78,294 тис. грн.; акт списання ТМЦ № 3705 від 29.11.24 - 79,240 тис. грн.;				КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"	
1.2.2	заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів																	
1.2.2.1																		
1.2.3	інші																	
1.2.3.1	Капітальний ремонт гостроварійної ділянки водопровідної мережі КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на перехресті вул.К.Шоше та вул.Європейська в м. Полтаві	1 об'єкт	амортизаційні відрахування	1 000,175	1 об'єкт	1 000,175	амортизаційні відрахування	500,088	1 об'єкт	500,088	1 об'єкт	1 000,175	акт № ОЗ-2 від 10.09.24 -1000,175 тис.грн.	0	0	0	ПП "Полтава Будкомплекс"	
							власні кошти	500,087		500,087								
Усього за підпунктом 1.2						1 639,328				1 452,087		1 452,087			187,241			
1.3	Заходи щодо зменшення обсягів витрат, витрат води на технологічні потреби, з них:																	
1.3.1	Придбання насосних агрегатів для артезианських свердловин	8 од.	амортизаційні відрахування / власні кошти	---	8 од.	843,124												
Усього за підпунктом 1.3						843,124				0,000		0,000						
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																	
Усього за підпунктом 1.4																		

[illegible]

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на планований період				Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між вартістю одиниці продукції, профінансованою та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано				освоєно							
							джерело фінансування	вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
2.4.1	Технологічне пероснащення автомобіля під електротехнічну лабораторію (ЕТЛ-10)	1 од.	амортизаційні відрахування	1 898,292	1 од.	1 898,292	амортизаційні відрахування	1 898,292	1 од.	2 045,625	1 од.	2 045,625	Акт № 45 від 26.12.2024 - 2045,625 тис.грн.		-147,333	-7,8	ТОВ ВО "СТЕКС"	
Усього за підпунктом 2.4						1 898,292				2 045,625		2 045,625			-147,333			
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
2.5.1	Реконструкція напірного каналізаційного колектора КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" від КНС по вул. Графа фон Гарнієра до вул. Театральної в м. Полтава	1 об'єкт	амортизаційні відрахування	9 167,486	1 об'єкт	9 167,486	амортизаційні відрахування	9 167,486	1 об'єкт	8 455,557	1 об'єкт	8 654,978	Акт № ОЗ-2 від 31.12.24 - 8654,978 тис.грн ; акт № 1 від 31.12.24 117,096 тис.грн	0	711,929	7,77	ТОВ АВТО-М, ТОВ О.Л.Т.О.ІНЖИНІРИНГ	
2.5.2	Роботи по ліквідації аварійної ситуації на ділянці напірного каналізаційного колектора по вул.Київське шосе в м.Полтава в районі головної каналізаційної насосної станції перекачування стічних вод на Супрунівську очисну каналізаційну станцію	1 об'єкт	амортизаційні відрахування	5 761,197	1 об'єкт	5 761,197	амортизаційні відрахування	2 052,566	1 об'єкт	2 052,566	1 об'єкт	10 385,899	Акт № ОЗ-2 від 09.12.24 - 10385,899 тис.грн.	0	-4 624,702	64,37	ТОВ АВТО-М, ФОП Тімченко	
		бюджетні кошти	8 333,333	8 333,333		бюджетні кошти	8 333,333	8 333,333		0					0			
Усього за підпунктом 2.5										18 841,456		19 040,877			-3 912,773			
2.6	Інші заходи, з них:																	
2.6.1	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних колекторів в м.Полтава	ПКД - 14од.	амортизаційні відрахування	—	ПКД - 14од.	1 083,055	амортизаційні відрахування/ власні кошти	—	ПКД - 13од.	2 157,976	ПКД - 13од.	2 157,976	акт № 1 від 17.12.24 - 30,260 тис.грн; акт № 1 від 17.12.24 - 30,260 тис.грн, акт № 139 від 26.12.24 - 254,124 тис.грн; акт № 140 від 26.12.24 - 124,092 тис.грн; акт № 146 від 26.12.24 - 171,446 тис.грн; акт № 147 від 26.12.24 - 159,679 тис.грн; акт № 115 від 26.12.24 - 156,047 тис.грн; акт № 1 від 31.12.24 - 214,840 тис.грн; акт № 1 від 31.12.24 - 201,287 тис.грн; акт № 1 від 31.12.24 - 199,593 тис.грн; акт № 1 від 31.12.24 - 198,973 тис.грн; акт № 1 від 31.12.24 - 216,206 тис.грн; акт № 1 від 31.12.24 - 201,172 тис.грн;	0	-1074,921	-99,25	ПП "Полтава Будкомплекс", ТОВ О.Л.Т.О.ІНЖИНІРИНГ	
2.6.2	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул.Великоросіянська в м.Полтава"	ПКД - 1од.	амортизаційні відрахування	2 908,333	ПКД - 1од.	2 908,333	амортизаційні відрахування	832,608	ПКД - 1од.	832,608	ПКД - 1од.	832,608	Акт № 1 від 24.12.24 - 832,608 тис.грн.	0	2075,725	71,37	ТОВ "ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД"	
2.6.3	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт приймальної камери та розподільчих лотків Затуринської очисної каналізаційної станції"	ПКД - 1од.	амортизаційні відрахування	250,000	ПКД - 1од.	250,000												
2.6.4	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція головної каналізаційної насосної станції по вул.Київське шосе в м.Полтава"	ПКД - 1од.	амортизаційні відрахування	917,737	ПКД - 1од.	917,737	амортизаційні відрахування	1 248,302	ПКД - 1од.	1 248,302	ПКД - 1од.	1 248,302	Акт № 1 від 24.12.24 - 1248,302 тис.грн.	0	-330,565	-36,02	ТОВ "ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД"	
Усього за підпунктом 2.6						5 159,125				4 238,886		4 238,886			670,239			
Усього за розділом II						30 319,433				25 125,967		25 325,388			-3 389,867			
Усього за інвестиційною програмою (інвестиційним проектом)						45 080,785				37 827,352		36 475,564			-2 173,024			

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

«28» лютого 2025 року



Ю.Г. ЗАСТАВСЬКИЙ
(прізвище, ім'я, по батькові)

Антонович М.В.